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PROJETO ESTRATÉGICO 01 – RACIONALIZAÇÃO DOS GASTOS K 56,8% J CONCLUÍDO

PROJETO ESTRATÉGICO 02 – SAÚDE OCUPACIONAL J 54,0% K EM ANDAMENTO

PROJETO ESTRATÉGICO 03 –  REQUISITOS MÍNIMOS L 53,0% L NÃO INICIADO

PROJETO ESTRATÉGICO 04 – APERFEIÇOAMENTO DO GERAIS L 45,2%

PROJETO ESTRATÉGICO 05 – PLANO DIRETOR DE TI J 45,0% EVOLUÇÃO ESPERADA (17,5 MESES)

PROJETO ESTRATÉGICO 06 – PROJETOS PRIORITÁRIOS DE TI L 43,7% 52,24%
PROJETO ESTRATÉGICO 07 – SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO J 37,5%

PROJETO ESTRATÉGICO 08 – PROTEÇÃO DE DADOS J 53,9% 51,00%
PROJETO ESTRATÉGICO 09 – CONCEPÇÃO DO LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO J 100,0%

PROJETO ESTRATÉGICO 10 – ATUAÇÃO COLETIVA J 49,7%

PROJETO ESTRATÉGICO 11 – ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL K 53,8%

PROJETO ESTRATÉGICO 12 – PADRONIZAÇÃO DO ATENDIMENTO L 37,5%

PROJETO ESTRATÉGICO 13 – MELHORIA DE PROCESSOS K 39,6%

PROJETO ESTRATÉGICO 14 – PROTOCOLO DE ATUAÇÃO J 63,2%

PROJETO ESTRATÉGICO 15 – PROGRAMA INSTITUCIONAL DE GOVERNANÇA, INTEGRIDADE E GESTÃO DE RISCOS J 27,7%

PROJETO ESTRATÉGICO 16 – PLANO DE COMUNICAÇÃO J 49,7%

PROJETO ESTRATÉGICO 17 – GESTÃO DO CONHECIMENTO K 47,5%

PROJETO ESTRATÉGICO 18 – EDUCAÇÃO EM DIREITOS J 49,8%

PROJETO ESTRATÉGICO 19 – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES JURÍDICAS E GERENCIAIS J 49,8%

PROJETO ESTRATÉGICO 20 – IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO DE GOVERNANÇA E MONITORAMENTO L 62,9%
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